

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| Beslutande | Föredragande | Justerat |
| Minister | Projektchef | Omedelbart |
| Mika Nordberg | Ian Bergström | |

| | |
|-----------------|--------|
| Ärende/Dnr/Exp. | Beslut |
|-----------------|--------|

Nr 24

Avrop av projekteringstjänster för upprättande av
förfrågningsunderlag för rivning av befintlig bro över
Bomarsund
ÅLR 2019/2883
ÅLR 2016/8972
210 II

Beslut

Beslöts att avropa konsultuppdrag omfattande framtagande av
förfrågningsunderlag för rivning av befintlig bro över Bomarsund av
ramavtalskonsult WSP Sverige AB enligt konsultens budgetpris den
29/03 2019. Avropet görs på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/8972.

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 53 000 € Kostnaderna
belastar anslag 976000, infrastrukturinvesteringar.

Konsultens budget och tidplan biläggs protokollet, **bilaga 1 I319E15**.
Uppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag,
entreprenadhandlingar, nödvändig teknisk projektering och rådgivning
under upphandlings- och entreprenadskedet.

Motivering

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka
avrop/beställning i första hand ska riktas till konsulten med förmånligaste
anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. WSP Sverige AB är
den förmånligaste ramavtalsparten och har i sitt underlag till avrop
verifierat att man klarar de av beställaren angivna leveranstider.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Bomarsund har både beständighets- och
bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron
måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande
trafiksystem.

Nr 25

Avrop av projekteringstjänster för upprättande av
förfrågningsunderlag för rivning av befintlig bro över
Brändöström

Beslut

Beslöts att avropa konsultuppdrag omfattande framtagande av förfrågningsunderlag för rivning av befintlig bro över Brändöström av ramavtalskonsult WSP Sverige AB enligt konsultens budgetpris den 29/03 2019. Avropet görs på ramavtal med dnr: ÅLR 2016/8972.

Budgeten för konsultuppdraget beräknas bli ca 63 000 € Kostnaderna belastar anslag 976000, infrastrukturinvesteringar.

Konsultens budget och tidplan biläggs protokollet, **bilaga 2 I319E15**. Uppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag, entreprenadhandlingar, nödvändig teknisk projektering och rådgivning under upphandlings- och entreprenadskedet.

Motivering

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka avrop/beställning i första hand ska riktas till konsulten med förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. WSP Sverige AB är den förmånligaste ramavtalsparten och har i sitt underlag till avrop verifierat att man klarar de av beställaren angivna leveranstider.

Bakgrund

Avropet ingår i det övergripande uppdraget att genomföra projekt östra Föglö som ett led i att långsiktigt sänka kostnaderna för skärgårdstrafiken i enlighet med landskapsregeringens beslut i tilläggsbudget nr 1, år 2017.



BRUT1727 – BOMARSUNDS BRO

RIVNINGSFÖRFARANDE BOMARSUND

Bomarsunds bro, konstruktionsnr 90-18-1 (2-5)

WSP Sverige AB

Anbudsnummer: [Anbudsnummer]

Ombud: Mattias Hörling

Anbudsansvarig: Marco Andersson

Ålands Landskapsregering

Referens: Ian Bergström

Ombud: Mika Nordberg

Kontaktperson: Patrik Sundblom

Vi tackar för Er förfrågan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt tidigare upprättat PM Rivning av Bomarsunds bro med datum 2019-02-14 och förfrågan per mail 2019-03-21.

Förutsättningarna för uppdraget är att WSP ska upprätta en rivningsplan för rivning av Bomarsunds bro. Uppdraget kommer att utföras som ett nytt uppdrag ingående i brobytesprojektet 2017-2027.

KSE2013 ligger till grund för offerten.

2 OMFATTNING

Rivningsplan

Arbetet med framtagande av underlag för rivningsplan kommer att bestå av två huvuddelar:

- Kontrollberäkningar för respektive skede.
- Produktionsmässiga (rivningsutrustning, etapper m.m.) aspekter för respektive skede.

Resultatet kommer att presenteras i ett PM där redovisning av rivningsförfarandet framgår tillsammans med tillvägagångssätt, eventuellt behov av tillkommande temporära stödkonstruktioner samt skisser.

Se även aktiviteter i bilaga 1.

3 ORGANISATION

Vi erbjuder följande organisation för uppdraget, se nedan.

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

Tel: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
<http://www.wspgroup.se>

| <i>Roll</i> | <i>Namn</i> | <i>Timpris (exkl. Moms)</i> |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Uppdragsansvarig/ Konstruktionsansvarig | Ida Torstensson | 89 EURO |
| <i>Rivningsförfarande</i> | | |
| Ansvarig konstruktör (KA) | Marco Andersson | 89 EURO |
| Projektör/Konstruktör | Svetlana Pejovic | 83 EURO |
| Projektör/Konstruktör | Mateusz Dragon | 83 EURO |
| Expert bro | Lars Erik Lundenberg | 89 EURO |
| Produktionsstöd | Bo Löfgren | 89 EURO |

4 ERSÄTTNING

Vi erbjuder oss att utföra uppdraget enligt avrop baserat på ramavtalet Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020 + option 2021 daterat 2017-01-12 med diarienummer ÅLR2016/8972 och det arvodesupplägg som anges där i.

Vår bedömning är att arbetet kan utföras till en budget av totalt femtiotretusen (**53 000**) euro. Nedbruten budget redovisas i bilaga 1. Lagenlig mervärdesskatt tillkommer.

5 TIDER

Det bedöms som att leveransen av handlingen med rivningsplan kan ske vecka 25, 2019. En nedbruten tidplan framgår i bilaga 1.

6 ÖVRIGA VILLKOR

För uppdraget gäller villkor enligt ramavtalet

Vi hoppas att vårt anbud är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt.

Förfrågningar besvaras av Marco Andersson per telefon +46 10-722 97 77 eller e-post marco.andersson@wsp.com.

Vårt anbud är giltigt till och med 2019-04-11.



Med vänlig hälsning

WSP Sverige AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marco Andersson', written over a horizontal line.

Namnförtydligande: Marco Andersson

BILAGA 1 AKTIVITETER OCH NEDBRUTEN BUDGET SAMT TIDPLAN

BUDGET / TIDPLAN
Bomaresund - Rivning

Upprättad 2019-03-26

| AKTIVITET | Timpris | Budget | Vecka | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uppdragsledning | 89 | 60 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| Konstruktionsansvarig | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tekniskt stöd</i> | 89 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kvalitet</i> | 89 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Interngranskning</i> | 89 | 50 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| Kontroll rivningsförfarande | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beräkningar</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steg 1, systemanalys och utvärdering | 83 | 120 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| Steg 2, systemanalys och utvärdering | 83 | 100 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| Steg 3, systemanalys och utvärdering | 83 | 100 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| <i>Produktionsrelaterat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivningssätt, rivningsutrustning m.m.för respektive steg | 89 | 80 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beskrivningar</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM Rivning | 83 | 80 | ————— | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leverans</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Extern granskning</i> | | | ————— | | | | | | | | | | | | |
| <i>Slutleverans</i> | | | ————— | | | | | | | | | | | | |
| Summa antal timmar: | | 620 | h | | | | | | | | | | | | |
| Budget: | | 52 780 | Euro | | | | | | | | | | | | |

BRUT1727 – BRÄNDÖSTRÖMSBRON

RIVNINGSFÖRFARANDE BRÄNDÖSTRÖMSBRON

Brändöströmsbron, konstruktionsnr 90-6-1

WSP Sverige AB

Anbudsnummer: [Anbudsnummer]

Ombud: Mattias Hörling

Anbudsansvarig: Marco Andersson

Ålands Landskapsregering

Referens: Ian Bergström

Ombud: Mika Nordberg

Kontaktperson: Patrik Sundblom

Vi tackar för Er förfrågan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt tidigare upprättat PM Rivning av Brändöströmsbron med datum 2019-02-21 och förfrågan per mail 2019-03-21.

Förutsättningarna för uppdraget är att WSP ska upprätta en rivningsplan för rivning av Brändöströmsbron. Uppdraget kommer att utföras som ett nytt uppdrag ingående i brobytesprojektet 2017-2027.

Vi förutsätter att vi får tillgång till relationshandlingarna så snart som möjligt.

KSE2013 ligger till grund för offerten.

2 OMFATTNING

Rivningsplan

Arbetet med framtagande av underlag för rivningsplan kommer att bestå av 2 huvuddelar:

- Kontrollberäkningar för respektive skede.
- Produktionsmässiga (rivningsutrustning, etapper m.m.) aspekter för respektive skede.

Resultatet kommer att presenteras i ett PM där redovisning av rivningsförfarandet framgår tillsammans med tillvägagångsätt, eventuellt behov av tillkommande temporära stödkonstruktioner samt skisser.

Se även aktiviteter i bilaga 1.

3 ORGANISATION

Vi erbjuder följande organisation för uppdraget, se nedan.

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

Tel: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
<http://www.wspgroup.se>

| <i>Roll</i> | <i>Namn</i> | <i>Timpris (exkl. Moms)</i> |
|--|------------------------|---------------------------------|
| Uppdragsansvarig/ Konstruktionsansvarig | Ida Torstensson | 89 EURO |
| <i>Rivningsförfarande</i> | | |
| Ansvarig konstruktör (KA) | Henrik Hermansson | 89 EURO |
| Projektör/Konstruktör | Lukasz Piechowka | 83 EURO |
| Projektör/Konstruktör | Michal Przybyszawski | 83 EURO |
| Projektör/Konstruktör | Magnus von Mecklenburg | 83 EURO |
| Expert bro | Lars Erik Lundenberg | 89 EURO |
| Produktionsstöd | Bo Löfgren | 89 EURO |

4 ERSÄTTNING

Vi erbjuder oss att utföra uppdraget enligt avrop baserat på ramavtalet Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020 + option 2021 daterat 2017-01-12 med diarienummer ÅLR2016/8972 och det arvodesupplägg som anges där i.

Vår bedömning är att arbetet kan utföras till en budget av totalt sextiotretusen (**63 000**) euro. Nedbruten budget redovisas i bilaga 1. Lagenlig mervärdesskatt tillkommer.

5 TIDER

Det bedöms som att leveransen av handlingen med rivningsplan kan ske vecka 25, 2019. En nedbruten tidplan framgår i bilaga 1.

6 ÖVRIGA VILLKOR

För uppdraget gäller villkor enligt ramavtalet

Vi hoppas att vårt anbud är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt.

Förfrågningar besvaras av Marco Andersson per telefon +46 10-722 97 77 eller e-post marco.andersson@wsp.com.

Vårt anbud är giltigt till och med 2019-04-11.



Med vänlig hälsning

WSP Sverige AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marco Andersson', with a long horizontal stroke extending to the right.

Namnförtydligande: Marco Andersson

BILAGA 1 AKTIVITETER OCH NEDBRUTEN BUDGET SAMT TIDPLAN

BUDGET / TIDPLAN

Brändöström - Rivning

Upprättad 2019-03-29

| AKTIVITET | Timpris | Budget | Vecka | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uppdragsledning | 89 | 70 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Konstruktionsansvarig | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tekniskt stöd</i> | 89 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kvalitet</i> | 89 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Interngranskning</i> | 89 | 50 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Kontroll rivningsförfarande | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beräkningar</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steg 1, systemanalys och utvärdering | 83 | 160 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Steg 2, systemanalys och utvärdering | 83 | 100 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Steg 3, systemanalys och utvärdering | 83 | 40 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Steg 4, systemanalys och utvärdering | 83 | 24 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Steg 5, systemanalys och utvärdering | 83 | 40 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| <i>Produktionsrelaterat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivningssätt, rivningsutrustning m.m.för respektive steg | 89 | 80 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beskrivningar</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM Rivning | 83 | 80 | _____ | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leverans</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Extern granskning</i> | | | _____ | | | | | | | | | | | | |
| <i>Slutleverans</i> | | | _____ | | | | | | | | | | | | |
| Summa antal timmar: | | 734 | h | | | | | | | | | | | | |
| Budget: | | 62 662 | Euro | | | | | | | | | | | | |