

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Budget- och finansieringsbyrån

Beslutande

Minister

Roger Höglund

Föredragande

Finanschef

Conny Nyholm

Justerat

Omedelbart

Nr 1

Samarbetsstöd för kommunalt samarbetsprojekt för
implementering av ekonomisystem

ÅLR 2021/1819

1 F1a

Beslut

Jomala kommun anhåller om förlängd tid för projektet implementering ekonomisystem till och med den 31 december 2023.

Motiveringen är att förhandlingarna mellan de olika avropsberättigade och leverantören har dragit ut på tiden på grund av svårigheter att uppskatta exakta kostnader vilket i sin tur påverkat valen av avrops omfattning. De avropsberättigade har vidtagit åtgärder och genomfört de utredningar som krävs för att kunna ta ställning till omfattningen på avropen och förhandlingarna är nu i slutskedet.

Landskapsregeringen beslutade att bevilja anhållan om förlängd tid för projektet implementering av ekonomisystem till och med den 31 december 2023.
