

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen
Miljöbyrån, S4

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Byråchef
Jacob Nordlund

Justerat
Omedelbart

Nr 34

Vattenförbättrande åtgärder.
ÅLR 2023/1329

Beslut

Landskapsregeringen beslutar anta projektdirektivet för projektet Konkret vattenförbättring, enligt **bilaga S423E16**.

Motivering

Åtgärder behöver vidtas för att uppnå vattenkvalitetsmålen till 2030.

Bakgrund

I budget 2023 finns medel upptaget för konkreta vattenförbättrande åtgärder.

Projektdirektiv

Vattenförbättrande åtgärder

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare/beställare miljöminister Christian Wikström och miljöbyrån om förutsättningarna för förberedelsearbetet.

Verifieras genom styrgruppsbeslut.

1 Bakgrund

Flertalet sjöar och många havsvikar på Åland uppnår inte god status. Detta har blivit extra tydligt under de senaste somrarna där klimatförändringen i kombination med näringshalterna periodvis lett till mycket dålig vattenkvalitet, vilket framför allt observerats i dricksvattentäkterna och de inre havsvikarna. Under många år har det efterfrågats att landskapsregeringen genomför eller stöder vattenförbättrande åtgärder, vilket landskapsregeringen hörsammat genom att budgetera medel för vattenförbättrande åtgärder för åren 2023-2026.

2 Effektmål

Projektet ska bidra till att förbättra vattenstatusen i prioriterade vattenförekomster genom konkreta vattenförbättrande åtgärder. Åtgärderna genomförs under åren 2023-2026, med målsättningen att åtgärderna ska resultera i att den ekologiska statusen förbättras ett steg (t.ex. från måttlig till god) till år 2030. Resultaten från åtgärderna kommer troligtvis inte att kunna avläsas direkt efter utförd åtgärd utan därför är målsättningen för år 2030, fyra år efter att projektet avslutats.

3 Underlag

[Budget 2023](#)
[Förvaltningsplan 2022-2027](#)
[Vattenåtgärdsprogram 2022-2027](#)

4 Kontaktpersoner

Beställare: Minister Christian Wikström
Projektägare: Miljöbyrån
Styrgrupp: Byråchef Jacob Nordlund, Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöingenjör Gunnar Westling

5 Krav och önskemål

Mål	Beskrivning
Resultat	Förbättra vattenstatusen i prioriterade vattenförekomster
Tidpunkt	2030
Kostnad	500 000 euro, eventuellt ytterligare medel via PAF-anslag

5.1 Prioritering

Prioritering 0,6 Resultat 0,1 Tidpunkt 0,3 Kostnad

6 Tid och resurser för förberedelserna

Förberedelserna klara, datum (BP3)	01.04.2023
------------------------------------	------------

Eventuella avstämningpunkter, datum (BP2)	Antagande av åtgärdsplaner, löpande
Budget för förberedelsearbetet (timmar och kostnader)	60 h, 0 euro
Personella resurser tillgängliga för förberedelsearbetet	Byråchef, miljöingenjör, vattenbiolog

7 Finansiering

500 000 euro har beviljats i budget 2023, eventuellt ytterligare medel via PAF-anslag
Projektnummer: