

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Budget- och finansieringsbyrån, F1a

Beslutande

Minister

Roger Höglund

Föredragande

Finanschef

Conny Nyholm

Justerat

Omedelbart

---

### Nr 27

Ändring av projekttid för samarbetsstöd till Oasen  
boende- och vårdcenter k.f. för "Demenscentrum"

ÅLR 2022/6913

64 F1a

#### Beslut

Oasen boende- och vårdcenter ansöker om att ändra projekttiden för det den 17 maj 2023 beviljade samarbetsstödet för ett demenscentrum till 1.10.2023-30.9.2025.

Motiveringen till detta är förseningar i samband med uppstarten av projektet, vilket inneburit att projektstarten försenats.

Landskapsregeringen beslutade att bevilja anhållan om ändring av projekttiden för ovan nämnda samarbetsstöd till **1.10.2023 – 30.9.2025**.

Slutrapporteringen av projektet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 31 december 2025, kl. 15.00. Om slutrapporten lämnas in efter utsatt tid verkställs inte kvarstående utbetalning.

---