

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Transportbyrån, I2

Beslutande

Minister
Camilla Gunell

Föredragande

Upphandlare
Anders Nilsson

Justerat

Omedelbart

Nr 21

Björkö linfärjelinje 2022 – 2025

ÅLR 2021/4182

Beslut

Beslöts utnyttja optionen i punkt 3.1.3 i avtalet med Affes Sjömaskiner Ab om Linfärjetrafik Korsö – Killingskär 2022 - 2025 "Björkölinjen". Avtalet förlängs därmed med 24 månader till och gäller till och med 28.02.2027.

Motivering

Avtalet med Affes Sjömaskiner Ab har en förutsägbar kostnad. Att utnyttja optionen är mer ändamålsenligt och resurseffektivt än att göra en ny upphandling.

Bakgrund

Avtalet löper ut 28.02.2025 men beställaren har en option att förlänga avtalet 24 månader. Optionen ska utnyttjas senast 15.06.2024.
