

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Budget- och finansieringsbyrån, F1a

Beslutande

Minister

Roger Höglund

Föredragande

Finanschef

Conny Nyholm

Justerat

Omedelbart

---

### Nr 31

Förlängning av projekttid för samarbetsstöd till Jomala kommun för projektet implementering av ekonomisystem

ÅLR 2021/1819

71 F1a

#### Beslut

Jomala kommun anhåller om förlängd tid för projektet implementering ekonomisystem till den 31 december 2025.

Motiveringen är att förhandlingarna mellan de olika avropsberättigade och leverantören har dragit ut på tiden på grund av svårigheter att uppskatta exakta kostnader vilket i sin tur påverkat valen av avrops omfattning. De avropsberättigade har vidtagit åtgärder och genomfört de utredningar som krävs för att kunna ta ställning till omfattningen på avropen och förhandlingarna är nu i slutskedet.

Landskapsregeringen beslutade att bevilja anhållan om förlängd tid för projektet implementering av ekonomisystem till och med den **31 december 2025**.

Slutrapporteringen av projektet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 31 mars 2026, kl. 15.00. Om slutrapporten lämnas in efter utsatt tid verkställs inte kvarstående utbetalning.

---