

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Transportbyrån, I2

Beslutande
Minister
Camilla Gunell

Föredragande
Byråchef
Ida Mann

Justerat
Omedelbart

Nr 37

Projektledartjänster
ÅLR 2024/3746

Beslut

Beslöts ingå avtal med ÅDA rörande projektledningstjänster för projektet Utveckling av digitala resetjänster enligt **bilaga 1, I224E35**.

Föredragande undertecknar avtalet.

Kostnaden belastar budgetmoment 921200, Digitalisering och informationsteknologi, investeringar. Momentansvarig har godkänt kostnaden.

Projektavtal för projektledning av Utveckling digitala resetjänster Transportbyrån

Mellan Åda Ab och Ålands landskapsregering



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Parter	3
2	Bakgrund.....	3
3	Kontaktpersoner.....	3
4	Avtalets omfattning	3
5	Parternas ansvar för leverans	3
6	Projektkostnad samt ekonomiska villkor.....	5
7	Undertecknande.....	5

1 PARTER

Detta avtal gäller mellan Åda Ab (Åda) och Ålands landskapsregering gällande projektledning för "Utveckling digitala resetjänster Transportbyrån".

2 BAKGRUND

Projektet Ålandstrafikens digitaliseringsresa startade 2021 med visionen: den nöjda kunden som på ett smidigt sätt kan få information om och sköta sin resa inom skärgårds- och kollektivtrafiken. Kort bakgrund för projektet var att Ålandstrafikens system var föråldrade och behövde förnyas. Kunderna var missnöjda med de digitala tjänsterna och det fanns även många effekter att uppnå med att digitalisera arbetsprocesser och bygga digitala tjänster för exempelvis bokning och betalning. Se projektdirektiv samt projektplan för Ålandstrafikens Digitaliseringsresa.

Fokus för projektet Ålandstrafikens digitaliseringsresa har ledat på att få till infrastrukturen för digitala system och tjänster och nu kvarstår arbetet att arbeta vidare med kundens och användarnas upplevelse. Projektet Ålandstrafikens Digitaliseringsresa kommer att avslutas under 2024 och för att fortsätta det påbörjade digitaliseringsarbetet startar under 2024 ett nytt projekt Utveckling digitala resetjänster.

3 KONTAKTPERSONER

Vid avtalets ingående:

Ålands landskapsregering: Ida Mann

Åda Ab: Christian Jansson

Projektledare utses av Åda Ab och arbetet utförs av Sofia Donner.

Respektive organisation ansvarar för att meddela byte av kontaktpersoner till övriga parter.

4 AVTALETS OMFATTNING

Åda avsätter en projektledare ca 20 timmar/vecka med justering av timmarnas antal enligt behov i projektet.

Projektledaren håller i den övergripande projektplanen samt rapporterar till styrgrupp. Projektledaren planerar delprojekten och kan även vis behov delta i projektarbete, så som exempelvis testning.

5 PARTERNAS ANSVAR FÖR LEVERANS

Målet är att ta fram en projektplan med en kommunikationsplan för projektet.

Åda ansvarar för att:

- Leda projektgruppens/gruppernas arbete och bereda styrgruppens beslutsmaterial i enlighet med styrmodellen PPS.

- Projektleda och koordinera projektarbetet i enlighet med projektplan.

Kunden ansvarar för att:

- Tillse att resurser finns tillgängliga för att kunna utföra projektarbetet enligt projektplan.
- Utse medlem eller medlemmar med beslutsmandat till styrgruppen för projektet.

Respektive rolls ansvar beskrivs närmare nedan:

Projektledarens ansvar och mandat (Sofia Donner):

- Planera, leda och styra projekt enligt projektägare och styrgruppens godkända projektplan samt projektdirektiv. Projektledaren leder arbetet så att projektmålet uppnås.
- Samverka med projektägare, styrgrupp, projektgrupp och eventuella konsulter samt leverantörer. Kommunicera med intressenter och aktörer enligt överenskommen kommunikationsplan.
- Leda arbetet med att ta fram projektplanen och planera de olika uppdragen för att sedan sammanställa resultatet till en projektplan.
- Kalla till styrgruppsmöten. Ansvara för rapportering till styrgrupp gällande tidplan, resultat och budgetuppföljning.
- Administrerar, dokumenterar och följer upp projektprogress.

Projektägarens ansvar och mandat (Ida Mann):

- Samverka med projektledaren och ingå i styrgruppen. Stöda och kommunicera med projektledaren.
- Tillse att beslut verkställs i egen organisation.
- Upprätta eventuella avtal på beredning av projektgruppen.
- Ansvara för att resurser för projektarbetet finns tillgängliga.
- Säkerställa att projektet motsvarar beställarens förväntningar.

Beställarens ansvar och mandat (Ålands landskapsregering):

- Ta övergripande beslut för tex change request och avtal där styrgruppen inte kan besluta.
- Tillse att det finns ekonomiska medel till projektet.
- Tillse att styrgrupp bemannas med rätt kompetens.

Projektgruppsmedlems ansvar och mandat (Ålands landskapsregering och Åda):

- Kommunicera med projektgruppens medlemmar och projektledaren kring sitt arbete i projektet och uppmärksamma projektledaren om det finns risk för eventuella förseningar i leveransen inom sitt ansvarsområde.
- Genomföra de aktiviteter som är tilldelade och accepterade.
- Samarbeta med övriga projektmedlemmar.

Ålands landskapsregering förbinder sig att delta i arbetet med projektplan med projektresurser för att genomföra överenskomna aktiviteter och med styrgruppsmedlemmar.

6 PROJEKTKOSTNAD SAMT EKONOMISKA VILLKOR

Tjänst/produkt	Uppgift	Beräknat antal timmar	Pris/h	Totalt
Åda konsulttimmar	Projektledare	20 h / v	100 €	

Ålands landskapsregering förbinder sig att delta i projektet och stå för upparbetade kostnader inom projektet.

Kostnaden för projektet betalas av Ålands landskapsregering i sin helhet. Fakturering av löpande projektkostnader från Åda sker månatligen fram till dess att projektet avslutats.

Tidsangivelserna för löpande timmar är endast indikativa timmar. Uppföljning av nerlagd tid och prognos för kvarvarande tid för arbetet görs kontinuerligt. Tillägg och/eller förändringar ska godkännas skriftligen av Ålands landskapsregering.

För eventuella resekostnader och dagtraktamenten kopplade till projektet debiteras Ålands landskapsregering separat och enligt den av skattestyrelsen fastställda tariffen.

Samtliga priser är exklusive moms.

Betalning av faktura erläggs inom 30 dagar räknat från fakturans fakturadatum.

7 AVTALSTID

Detta Avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller tills projektet anses av styrgrupp vara avslutat och överlämnat till förvaltning.

Båda parter kan avsluta avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

8 UNDERTECKNANDE

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Mariehamn ___/___ 2024

Christian Jansson
Vd
Åda Ab

Ida Mann
Byråchef, Transportbyrån
Ålands landskapsregering