

Protokoll fört vid enskild föredragning

Näringsavdelningen

Fiskeribyran, N3

Beslutande

Vicelantråd

Camilla Gunell

Föredragande

Byråchef

Jenny Eklund-Melander

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 4

Förlängning av projekttid för ett projekt inom ramen för det operativa programmet för fiskerinäringen 2007-2013.

ÅLR 2012/1801

50 N3

Landskapsregeringen beviljade den 20 juni 2012 ett bidrag på 90 procent, eller högst 82.500 euro, till Jurmo samfällighet för ett nytt kyllager för fisk.

I beslutet framgår att projekttiden är 6.3.2012 - 31.3.2013. Ur landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd som medfinansieras av Europeiska fiskerifonden (N30/08/1/5) framgår att kostnaderna inom projektet ska ha upparbetats inom den i beslutet fastställda projekttiden. Vidare framgår att om projektet har blivit fördröjt kan bidragstagaren mot skriftlig anhållan med motivering beviljas förlängd projekttid. Beslut har fattats om att förlänga projekttiden till den 30.9.2013.

Landskapsrevisionen har i en granskning av projektet konstaterat att fyra fakturor om sammanlagt 4.114,37 euro har godkänts efter projekttidens slut och att dessa kostnader inte skulle vara stödberättigade.

Ur handlingarna framkommer att projektägaren den 13.9.2013 har varit i kontakt med landskapsregeringen och att det då muntligen har godkänts en ytterligare förlängning av projekttiden. Utifrån denna muntliga information inlämnade stödmottagaren sin redovisning, innefattande kostnader betalda i oktober månad.

Landskapsregeringen konstaterar att ingen skriftlig anhållan om förlängning lämnades in och inget särskilt skriftligt beslut fattades om att bevilja förlängning. Kostnaderna godkändes den 21.11.2013 utifrån den muntliga information som lämnats stödmottagaren.

Beslöts att i det enskilda fallet och som ett undantag från landskapsregeringens principer av den 15.12.2009, på basen av den muntliga informationen förlänga projekttiden till och med 31.10.2013.
