

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen  
Transportbyrån, I2

Beslutande

Minister  
Mika Nordberg

Föredragande

Teknisk inspektör  
Magnus Eriksson

Justerat

Omedelbart

---

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

### Nr 75

Dockning av m/s Skarven  
**ÅLR 2019/5275**

#### Beslut

Beslöts att godkänna merkostnader på 212 000 € från Turun korjausteklakka Oy i samband med dockning och servicearbeten på m/s Skarven. Kostnaden belastar moment 75010 ”upphandling av sjötrafik”.

#### Motivering

I samband med service av propelleraggregaten och sedvanliga dockningsarbeten har det uppstått betydande merkostnader som inte på förhand har kunnat förutses. Detta har lett till att tidigare föredragna och beviljade medel har överskridits. Merarbeten som har orsakat kostnaderna har varit oundvikliga och anses även motiverade för att kunna avsluta dockningen och för att utföra servicearbeten till ett i branschen ansett fullgott resultat. Kostnaderna ska även sättas i relation till tidigare beviljade medel för dockningen och servicen av propelleraggregaten.

Medel för tilläggskostnaderna äskas om i tb.3/2019.

#### Bakgrund

Landskapsregeringen har genom tidigare beslut, nr.49 daterat den 10.09.2019, beslutat anlita Turun korjausteklakka Oy till en beräknad kostnad på 215 000 € för dockning och tillhörande servicearbeten på m/s Skarven och genom beslut nr.51 gjort en direktupphandling från Kongsberg Maritime Benelux BV till en beräknad kostnad av 640 000 € för reservdelar och servicearbeten av m/s Skarvens propelleraggregat.

---