

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen
Miljöbyrån, S4

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Vattenbiolog
Mikael Wennström

Justerat
Omedelbart

Nr 96

Arbetsplan för det fortsatta arbetet med
lokaliseringsplan för fiskodlingen.

ÅLR 2021/3585

257 S4

Bakgrund

Efter ansökan från två fiskodlingsföretag om rådighet och arrende för fiskodling på allmänt vatten har landskapsregeringen beslutat att en förutsättning för rådighet är att landskapsregeringen tar fram en lokaliseringsplan inklusive konsekvensbedömning. Arbetet har av olika anledningar dragit ut på tiden. Efter en skrivelse från ett av fiskodlingsföretagen beslöt landskapsregeringen att miljöbyrån i samråd med fiskeribyran ska ta fram ett förnyat förslag på hur arbetet med en lokaliseringsplan ska bedrivas och att förslaget ska föredras för ansvarig minister senast december 2022.

Beslut

Landskapsregeringen beslutar arbeta vidare med lokaliseringsplan för fiskodlingen inklusive konsekvensbedömning i enlighet med **bilaga S422E66**.

Arbetsplan för hur arbetet med en lokaliseringsplan för fiskodlingen ska bedrivas

Av landskapsregeringens beslut om ansökningar om rådighet framgår att en förutsättning för att rådighet för fiskodling ska ges på allmänt vatten är att landskapsregeringen tar fram en lokaliseringsplan inklusive konsekvensbedömning (ÅLR 2018/1503, ÅLR 2018/8727). Även om besluten om rådighet gäller allmänna vatten bedöms det ändamålsenligt att genomföra lokaliseringsplanen för hela det åländska vattenområdet.

Nedan beskrivs hur arbetet med en lokaliseringsplan ska bedrivas under perioden januari – april 2023. Syftet är 1) att utreda och dokumentera de juridiska förutsättningarna som gäller för utarbetande av en lokaliseringsplan och 2) att, under förutsättning att de juridiska förutsättningarna finns, ta fram en detaljerad projektplan för det fortsatta arbetet som sen ska användas i en ansökan för finansiering från Operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Vatten- och miljölagstiftningen ger villkoren för möjligheten att etablera fiskodlingsverksamhet på nya platser. Första steget är därför att utreda de lagstiftningsmässiga förutsättningarna att starta, slå samman eller flytta fiskodlingar och klargöra lokaliseringsplanens rättsliga status och vilken betydelse den kan ha vid tillståndsprövning. Utredningen ska ge svar på frågorna: Vilken rättslig status har en lokaliseringsplan? Vilken praktisk nytta och betydelse har den vid tillståndsprövning? Därefter görs en avstämning med ansvarig minister, vid vilken tas beslut om arbetet ska vidare gå vidare enligt denna arbetsplan.

Perioden överlappar med det fortsatta arbetet med ett förslag till reviderad vattenlag vilket kan komma att påverka arbetsplanen och slutprodukten.

Arbetsplanen har tagits fram av tjänstemän vid miljöbyrån i samråd med fiskeribyran. I arbetet med projektplan kommer fiskodlarna samt övriga berörda parter, myndigheter och instanser att höras.

Arbetet enligt arbetsplanen ska vara färdigställt före sommaren 2023.

Arbetet föreslås att bestå av åtminstone följande avsnitt/delar:

1. Beskrivning av bakgrund och uppdrag.

I denna del redogörs för:

- Ansökningar om rådighet.
- Landskapsregeringens beslut om principer och process vid beslut om rådighet på allmänt vatten.
- Landskapsregeringens beslut om ansökningar om rådighet.

2. Beskrivning av de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för att bedriva fiskodlingsverksamhet.

- Beskrivning av nuvarande verksamhet (karta).

- Genomgång av lagstiftning för bedrivande av/tillstånd för fiskodling, inkl. principer/praxis vid tillämpning av lagen. I den ingår:
 - Övergripande EU – bestämmelser: EU-direktiv, Weserdomen m.m.
 - Nuvarande lagstiftning
 - Nuvarande lagtolkning/praxis vid tillståndsgivning
 - Förslag till ny vattenlag.

Lagstiftning, principer/praxis beskrivs för kustvatten (privat och allmänt vatten) och havsområden utanför vattendirektivets tillämpningsområde.

Beslutspunkt:

Rapportering/avstämning till byråchef och ansvarig minister.

De juridiska förutsättningarna föredras för ansvarig minister, som tar ställning till om juridiska förutsättningar för utarbetande av en lokaliseringsplan existerar eller inte, och beslutar om arbetet ska fortsätta i enlighet med projektplanen.

Om klartecken att gå vidare:

3. Val av kriterier, metoder och konsulter.

- Genomgång och val av vilka kriterier som ska beaktas vid konsekvensbedömning av olika placeringar.
- Genomgång och val av vilka metoder och modeller som ska användas vid bedömning av kriterierna.
- Upphandling av konsulter.

4. Detaljerad projektplan.

- Detaljerad beskrivning av vad som ska göras i projektet, inkl. resursbehov, tidsram och kostnader.

Beslutspunkt:

Rapportering/avstämning till byråchef och ansvarig minister. Godkännande av projektplan och beslut om inlämning av finansieringsansökan.

Om klartecken att gå vidare:

5. Skrivning och inlämning av ansökan för finansiering från det nya Operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Till vissa delar kan eventuellt kvarvarande medel från nuvarande program nyttjas.
6. Det konkreta arbetet med lokaliseringsplanen och konsekvensbedömningen inleds.