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Beslut

Alands landskapsregeringen beslutar att anta projektdirektiv enligt bilaga S424E32.




Bilaga S424E32

Projektdirektiv 7.5.2024
Regional
vattenférsorjningsplan

Utgava: 1.0

Jacob Nordlund

Projektdirektiv
Regional vattenforsorjningsplan

Direktivet ar en dverenskommelse mellan projektagare/bestallare miljominister Jesper
Josefsson och miljobyran om forutsattningarna for forberedelsearbetet.



Projektdirektiv 7.5.2024
Regional

vattenfoérsorjningsplan

Jacob Nordlund Utgava: 1.0

1  Bakgrund

Alands Vatten inkom den 27.03.2023 till landskapsregeringen med en finansieringsforfragan
for ett nytt vattenverk for avsaltning av havsvatten fran Ostersjén. Bakgrunden till férfragan ar
en utredning utférd av konsult UIf Eriksson 25.11.2022 bestalld av Alands Vatten. Utredningen
pekar pé ett 6kat behov av dricksvatten och behov av reservkapacitet samt att Ostersjon utgér
det sdkraste och vattenkvalitetsmassigt basta alternativet for en ny vattentakt.
Investeringskostnaden for vattenverket uppskattas till 40-50 miljoner euro.

For att garantera en saker vattenférsorjning for hela Alands befolkning avser
landskapsregeringen darfor tillsatta en arbetsgrupp som uppréattar en regional
vattenférsorjningsplan fér hela Aland. Vattenférsérjningsplanen ska utreda kommande behov
av dricksvatten inklusive vattenbesparande atgarder och en utredning om potentiella
dricksvattentékter inklusive ett andra utlatande géllande Ostra Kyrksundets potential som
dricksvattentakt. Vattenforsorjningsplanen ska baserat pa utredningarna peka pa alternativ for
att sakra dricksvattenférsorjningen pa hela Aland.

2 Effektmal

Projektet ska resultera i en vattenforsorjningsplan som pa vetenskaplig grund ger forslag pa
tillvdgagangssatt for att skapa en hallbar (miljomassig, ekonomisk och social) och saker
vattenférsorjning pa Aland fram till 2050.

3 Underlag

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/vattenforsorjningsplaner/
https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/dricksvatten-och-vattenskydd/regionala-
vattenforsorjningsplaner.html

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=f2661e7b0ad3484a9fd31f
2263918e2f

Forvaltningsplan 2022-2027
Vattenatgardsprogram 2022-2027

Alands framtida vattenférsérjning, UIf Eriksson 2022
VA-plan Aland, David Stahiman 2018, uppdateras under 2023-2024

4  Kontaktpersoner

Bestallare: Minister Jesper Josefsson

Projektagare: Miljobyran

Arbetsgrupp: 2-3 personer fran Miljébyran, extern konsult

Referensgrupp: De alandska vattenbolagen samt kommunerna genom VA-samarbetet
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https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=f2661e7b0ad3484a9fd31f2263918e2f
https://www.regeringen.ax/sites/default/files/attachments/guidedocument/1_ny_forvaltningsplan_for_vatten_2022-2027_0.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/default/files/attachments/guidedocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020_0.pdf

Projektdirektiv 7.5.2024
Regional

vattenfoérsorjningsplan

Jacob Nordlund Utgava: 1.0

5 Krav och onskemal

Mal Beskrivning

Resultat Regional vattenférsérjningsplan fér Aland fram till 2050

Tidpunkt 15.12.2025

Kostnad 50 000 euro

5.1 Prioritering

Prioritering 0,5 | Resultat 0,2 | Tidpunkt 0,3 | Kostnad

6 Tid och resurser for forberedelserna

Antagande av projektdirektiv 16.04.2024
Tillsattande av arbetsgrupp, inbjudan referensgrupp 18.05.2024
Utkast projektplan 31.05.2024
Upphandling av konsult 14.06.2024

Budget for forberedelsearbetet (timmar och kostnader) 40 h, 0 euro

Personella resurser tillgangliga for férberedelsearbetet Byrachef, miljéingenjor,
vattenbiolog, projektledare

7/  Finansiering

Landskapsregeringen har budgeterat 50 000 euro fér arbetet med en vattenférsoérjningsplan
under 2024.
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