PROTOKOLL

Nummer Sammantradesdatum
6 4.6.2024
Protokoll fort vid enskild foredragning
Naringsavdelningen
Jordbruksbyran, N2
Beslutande Féredragande Justerat
Minister Vik. finansieringshandlaggare Omedelbart
Jesper Josefsson Siv Eliasson-Myllykoski

Nr 8

Beslut om redovisningstid.

ALR 2018/2870

987 N2
Beslut
Beslots forkasta beviljande av forlangningsansékan av redovisningstiden for
lantbruksinvesteringsstddet for byggande av farhus (hyrré nr 43431). Stodet om 136.800
euro (max 40 %) for investeringen beviljades den 17 april 2018.

Motivering

| och med att forldngning pa projekttiden som har gjorts i fyra omgangar (totalt 5 ar att
forverkliga projektet pd) och man betonade att ytterligare férlangningar beviljas inte. Den
sista ansdkan om forlangning inkom efter att férlangningstiden gatt ut. Slutredovisningen
skulle goras innan forlangningstiden gatt ut dvs 17 april 2024 och ny ansékan om
forlangning inkom 26 april 2024.




