

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen

Transportbyrån, I2

Närvarande

VT-TE-AH-J-AH-FK-AR-CW

Frånvarande

HJ

Justerat

Omedelbart

Ordförande

Lantråd

Veronica Thörnroos

Föredragande

Minister

Christian Wikström

Protokollförare

Bitr. avdelningschef

Niklas Karlman

.....
Ärende/Dnr/Exp.

.....
Beslut

Nr 8

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

ÅLR 2018/9161

Överfört från enskild föredragning 18.12.2019.

Landskapsregeringen beslöt tillskriva konsortiet i enlighet med bilaga I219P07.

Finlands Färjetrafik Ab

Ansgar Ab

Hänvisning

Kontaktperson

Ärende

FÄRJETRAFIK SVINÖ-MELLANHOLM 2022-2037

Landskapsregeringen har den 2.9.2019 ingått avtal med konsortiet Finlands Färjetrafik Ab och Ansgar Ab rörande färjetrafik på linjen Svinö-Mellanholm under åren 2022-2037. Enligt avtalet skall trafiken inledas 1.4.2022.

Landskapsregeringen konstaterar att projekt Västra Föglö, vilket omfattar bl.a. hamn för färjan på Mellanholm samt en bro och tillfartsvägar till hamnen, bedöms försenas med minst 14 månader.

Avtalets punkt 14 om dröjsmål och förhinder anger att en part ska meddela den andra parten ifall det uppstår dröjsmål. Med beaktande av detta, meddelar landskapsregeringen härmed konsortiet att dröjsmål uppstått och att landskapsregeringen önskar inleda diskussioner för att utreda olika möjligheter att hantera följderna av dröjsmålet.

Lantråd

Veronica Thörnroos

Minister

Christian Wikström