

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Budget- och finansieringsbyrån, F1a

Beslutande

Minister

Roger Höglund

Föredragande

Finanschef

Conny Nyholm

Justerat

Omedelbart

Nr 32

Förlängning av projekttid för samarbetsstöd till
Mariehamns stad för koordinering av kommunernas och
kommunalförbundens kostnader för kravställning och
ÅDA Ab:s samordning i samband med upphandling av ett
gemensamt vårdinformationssystem

ÅLR 2022/10697

72 F1a

Beslut

Mariehamns stad anhåller om förlängd tid för projektet till och med den 30 juni 2024.

Motiveringen är att dialogen med anbudsgivaren har dröjt.

Landskapsregeringen beslutade att bevilja anhållan om förlängd tid för projektet till och med den **30 juni 2024**.

Slutrapporteringen av projektet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30 september 2024, kl. 15.00. Om slutrapporten lämnas in efter utsatt tid verkställs inte kvarstående utbetalning.
