

**Protokoll fört vid enskild föredragning**Infrastrukturavdelningen  
Transportbyrån, I2Beslutande  
Infrastrukturminister  
Christian WikströmFöredragande  
Upphandlare  
Per-Erik G. CederkvistJusterat  
Omedelbart**Nr 55**

Upphandling för Ängösund linfärjelinje 2020-2023

**ÅLR 2019/8462**

402 I1

**Beslut**

Beslöts att utnyttja optionen i punkt 3.1.3 i avtalet om Linfärjetrafik Ängö – Norrboda 2020 - 2023. Avtalet förlängs således till att gälla trafik även under perioden 15.05.2023 - 14.05.2025.

**Motivering**

Landskapsregeringen anser att trafiken den närmaste tiden ska fortsätta i befintlig omfattning. Trafiken behövs såväl för näringsidkarna som även för att invånarna på Ängö och Bussö ska kunna transportera sig till och från öarna.

Avtalet med Affes Sjömaskiner Ab har dessutom en förutsägbar kostnad. Därför är det mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen i stället för att göra en ny upphandling.

**Bakgrund**

Ålands landskapsregering har 18.02.2020 tecknat avtalet med Affes Sjömaskiner Ab gällande driftentreprenad av linfärja F-106 som går i trafik mellan Norrboda och Ängö i Lumparland respektive Vårdö kommun i Ålands östra skärgård. Entreprenören har en skyldighet att bedriva färjetrafik mellan Norrboda och Ängö.

Avtalet går ut 14.5.2023 och Beställaren har, enligt avtalets punkt 3.1.3, en ensidig option om att förlänga avtalet för att gälla trafik även i perioden 15.05.2023 – 14.05.2025, vilket ska skriftligen deklarerars senast 15.11.2022.